



Карта проекта «Оптимизация процесса мониторинга посещаемости уроков обучающимися
МБОУ ООШ № 9»

Заместитель Главы по социальным вопросам

/ Попова Н.Е.

Начальник Управления образования
Чебаркульского городского округа

/Шалимова О.П.

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Коробейникова Елена Сергеевна- директор МБОУ ООШ № 9
Владелец процесса: Коробейникова Елена Сергеевна- директор МБОУ ООШ № 9
Периметр процесса: МБОУ ООШ № 9
Граница процесса: от сбора сводных данных по посещаемости до оформления итоговой документации
Руководитель проекта: Первущина Елена Юрьевна, социальный педагог МБОУ ООШ № 9
Команда проекта: Евсева Лилия Юрьевна – заместитель директора по УВР, Фомина Галина Николаевна – заместитель директора по АХР, Загребова Ирина Александровна – психолог.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: длительный процесс поиска необходимой информации
Последствия: несогласованность действий должностных лиц
Причина возникновения: отсутствие системы оформления информационных документов.
Ценность для заказчика:

1. Сокращение временных потерь для поиска информации.
2. Удовлетворенность участников образовательного процесса системой взаимодействия при организации учета посещаемости обучающимися учебных занятий.
3. Работа в единых платформах для обмена необходимой информации («Сферум», «Сетевой город»).
4. Создание шаблонов ведомостей посещения обучающимися учебных занятий за день, месяц, четверть, год

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
сокращение времени мониторинга посещаемости	2 часа	до 30 минут
создание единых шаблонов для оформления ведомостей и электронной формы мониторинга.	отсутствуют	созданы
Работа родителей в единой платформе «Сферум» для обмена информацией	осуществляется не в полном объеме	Работа осуществляется в полном объеме

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта- 01.02.2024-04.02.2024
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 05.02.2024-09.02.2024;
- разработка текущей карты процесса – 12.02.2024 – 18.02.2024
- разработка карты целевого состояния процесса - 19.02.2024 – 25.02.2024;
- разработка плана реализации проекта – 26.03.2024 – 03.05.2024;
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процессов – 04.03.2024 – 10.03.2024;
4. Внедрение улучшений – 11.03.2024 – 28.04.2024;
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 29.04.2024 – 12.05.2024;
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта - 13.05.2024 – 17.05.2024.

Согласовано:

Руководитель проектного офиса
Управления образования администрации
Чебаркульского городского округа

/ Артамонова Т.М.